



Office municipal
d'habitation
de Montréal

Montréal, le 18 février 2021

Aux locataires des habitations De Marseille
6191, rue De Marseille

Nouveau retard dans les travaux de remplacement de la rampe d'accès

Avec la pandémie, nous ne pouvons pas tenir de rencontres d'information sur les travaux majeurs dans la salle communautaire. C'est pourquoi nous tenons à vous informer par lettre.

Les travaux qui restent à réaliser :

- Recevoir et installer la nouvelle porte de l'entrée principale;
- Recevoir et installer les mains courantes de la rampe d'accès;
- Installer le couvre plafond de l'entrée principale et 2 luminaires;
- Faire les corrections de fin de chantier;
- Planter un nouvel arbre.

Pourquoi tout ce retard

Depuis le début du chantier en juin dernier, plusieurs imprévus sont survenus :

- Des relevés se sont avérés inexacts. Les plans ont dû être révisés en fonction des nouvelles informations;
- La présence d'un sol rocailleux a obligé l'entrepreneur à modifier ses techniques d'exécution;
- La Covid-19 a engendré des pénuries de matériaux, des retards et des délais beaucoup plus longs pour la réception de certaines commandes.

En fonction de la réception des matériaux, des conditions climatiques et de l'évolution de la pandémie, nous souhaitons terminer les travaux à la mi-mai 2021.

Merci pour votre patience et votre collaboration !



Des questions concernant le chantier ?

CAROLINE STEWART

Agente de liaison | 514 872-9235 | caroline.stewart@omhm.qc.ca