

Report des travaux aux habitations De Chambly



Au cours du mois d'octobre 2008, les locataires des habitations De Chambly ont grandement collaboré à la préparation de l'espace sur les balcons, autour des fenêtres et sur les murs de briques, en vue des travaux prévus dans leur immeuble. Pas moins de 190 000 \$ seront investis dans des travaux qui visent la réfection de la maçonnerie (murs de briques) et le renouvellement du scellant extérieur des fenêtres.

Cependant, au moment de mettre l'*Infochantier* sous presse, nous apprenons que les travaux majeurs doivent être reportés au printemps 2009, en raison d'un problème d'approvisionnement de la brique. Les travaux de calfeutrage des fenêtres doivent également être reportés, puisqu'ils demandent l'installation des mêmes équipements que ceux des travaux de maçonnerie. Cette situation est aussi décevante pour les

locataires que pour nos équipes de travailleurs, qui avaient déjà commencé à passer à l'action.

En attendant le retour des chauds rayons du printemps, les architectes et les autres professionnels responsables du chantier se sont assurés que tout est en place pour que l'immeuble soit sécuritaire pour les locataires jusqu'à la reprise des travaux. Il est certain que vous serez avisé dès que les travaux pourront se remettre en marche.

Merci de votre patience et de votre collaboration.

AVEC VOUS

Le 6 octobre dernier, **Monique Dupras**, agente de liaison, était présente aux habitations De Chambly pour discuter avec les locataires de la nature des travaux à venir et du rôle des locataires nécessaire à la bonne marche des travaux.

La trentaine de locataires qui ont participé à la rencontre d'information étaient enthousiastes à l'idée que la maçonnerie de leur immeuble soit restaurée et que le scellant autour des fenêtres soit remplacé. Aussi ont-ils coopéré rapidement en enlevant le mobilier et les autres objets des balcons, les climatiseurs des fenêtres, ainsi que les antennes paraboliques installées sur les murs de l'immeuble.

L'ÉQUIPE DE L'OMHM AUX HABITATIONS DE CHAMBLY

ÉQUIPE LIÉE AUX TRAVAUX MAJEURS

- ◆ Agente de liaison :
Monique Dupras
- ◆ Surveillant de travaux :
Bernard Rocheleau
- ◆ Directrice de projets :
Chantale Montpetit



EMPLOYÉS AFFECTÉS À VOTRE IMMEUBLE

- ◆ Préposée à la sécurité :
Micheline Cousineau
- ◆ Préposé à l'entretien et aux réparations :
Yves Camerlain
- ◆ Agente de location :
Anna Vaillancourt
- ◆ Organisatrice communautaire :
Judith Lemaire



POUR INFORMATION SUR LES TRAVAUX

L'OMHM à votre service
Un seul numéro pour l'entretien, les réparations et l'extermination :

514 872-OMHM (6646)



Office municipal
d'habitation
de Montréal

INFOCHANTIER est publié par le Service des communications et l'équipe Recherche et promotion du développement social de l'Office municipal d'habitation de Montréal.

415, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal (Québec) H2Z 1H8 Téléphone : 514 872-2016

INFOCHANTIER vous informe sur les **chantiers de travaux majeurs** prévus dans votre immeuble;

INFOCHANTIER vous informe sur les **chantiers de consultation** qui sondent votre opinion;

INFOCHANTIER parce que l'amélioration de la qualité de vie dans les immeubles requiert l'engagement de tous : le personnel de l'OMHM, le personnel des entrepreneurs et les locataires.

Rédaction

France Groulx et Martine Di Loreto

Avec la collaboration de

Monique Dupras et Chantale Montpetit

Révision

Services d'édition Guy Connolly

Coordination

Martine Di Loreto

Conception graphique

Communication Art & Graf

Montage graphique

Optik Design inc.