

Montréal, le 20 décembre 2021

Aux locataires des habitations Place Normandie
Du 6320 au 12667, rue Chartrand

Reprise des travaux après la période des fêtes et prolongation du chantier

Le chantier fera relâche pendant la période des fêtes, soit entre le 18 décembre 2021 et le 3 janvier 2022.

Plusieurs étapes ont été franchies dans la réalisation des travaux, mais le chantier devra se poursuivre jusqu'au printemps 2022.



Les travaux faits à ce jour :

- La plupart des perrons et des trottoirs en béton des 29 entrées principales des immeubles des habitations Place Normandie ainsi que les courettes en demi-sous-sol ont été refaits.
- Une dizaine de marquises en acier ont été mises en place au-dessus des portes des entrées.

Les travaux à réaliser en 2022 :

- Les derniers perrons et trottoirs en béton ainsi que les dernières courettes en demi-sous-sol seront faits.
- Les travaux sur les marquises déjà mises en place seront exécutés et les autres marquises seront installées. Chaque marquise sera dotée d'un éclairage extérieur.

- Des numéros d'immeubles plus grands et lumineux seront installés à chacune des entrées.
- Les travaux de terrassement et de remblayage du terrain seront réalisés au printemps, une fois les autres travaux terminés.

Inconvénients

- Pour votre sécurité, nous vous demandons de circuler par la porte arrière lorsque des ouvriers sont présents devant votre entrée principale.

Nous sommes conscients des nombreux inconvénients engendrés par ces travaux. Nous vous remercions pour votre collaboration et vous demandons d'informer tous les membres de votre famille et vos visiteurs des consignes à respecter.

Merci pour votre patience et votre collaboration !

Des questions concernant le chantier ?



CHIRAZE BORGI

Agente de liaison | 514 872-9224 | chiraze.borgi@omhm.qc.ca